«Утверждаю»
Заместитель
Главы администрации-
начальник управления
городского хозяйства
администрации
города-курорта Кисловодска
_____М.Б. Маркаров
« 16 » января 2026 г.

График
остановок районных котельных ООО «Теплоэнерго Кисловодск» для выполнения капитального и текущего ремонтов оборудования на 2026 г. в связи с подготовкой объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки котельной	Дата пуска котельной
1	Котельная по ул. Островского,35	01.06.2026 г.	11.06.2026 г.
2	Котельная по ул. Фоменко,110	15.06.2026 г.	25.06.2026 г.
3	Котельная по ул. Аджарская,19	29.06.2026 г.	09.07.2026 г.
4	Котельная по ул. Зеленогорская, 5	13.07.2026 г.	23.07.2026 г.
5	Котельная по ул. Катыхина,155	27.07.2026 г.	06.08.2026 г.
6	Котельная по ул. Набережная,1	04.08.2026 г.	14.08.2026 г.
7	Котельная по ул. Минеральная,25	11.08.2026 г.	21.08.2026 г.

Первый заместитель
генерального директора-Главный инженер
ООО «Теплоэнерго Кисловодск» Н.Н. Хрипун